

各镇人民政府，县政府有关部门，各有关单位：

《濉溪县重点交通工程“专项攻坚”行动实施方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2021年11月5日

濉溪县重点交通工程“专项攻坚”行动 实施方案

为贯彻落实全县重点交通工程项目专题调度会议精神，加快推进重点交通工程建设，确保按期完成建设任务，经县政府研究，决定开展重点交通工程“专项攻坚”行动，现结合濉溪实际，制定本方案。

一、工作目标

紧紧围绕县内重点交通工程建设任务，建立完善调度推进工作机制，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，强化建设过程中服务保障，全力营造良好的施工环境，推动重点交通工程序时推进，如期完工，确保各项目尽快发挥效益，增强我县经济发展的交通保障能力。

二、组织领导

为确保重点交通工程“专项攻坚”行动扎实有效开展，决定成立濉溪县重点交通工程“专项攻坚”行动领导小组(附件)，负责“专项攻坚”行动的组织、协调、推进等工作，确保工程建设任务如期完成。

三、推进措施

(一) 建立项目调度机制。由交通运输部门牵头，系统掌握各项目进展情况，每月 20 日前收集汇总各项目进展情况、存在问题，及时上报领导小组进行调度推进。坚持“走下去，带上来”，深入项目建设一线，针对项目建设中存在的突出问题，进行专题调度，协调解决。

(二) 加快土地报批进度。由自然资源和规划部门牵头，梳理各项目土地组卷进展情况，认真分析存在问题，明确相关部门职责分工和时限要求，跟踪汇总各部门工作进展，及时上报领导小组，适时开展调度。强化土地组卷报批各环节的时间衔接，加快项目土地征收报批进度。

(三) 强化资金保障能力。由财政部门牵头，交通运输部门配合，对全县重点交通工程项目资金需求进行摸排梳理，多渠道筹措资金，保障项目建设和征迁工作资金需求。各资金使用单位要加快工作推进，严防资金沉淀，提高财政资金使用效益。

(四) 加大项目推进力度。交通运输部门要协调配合各相关单位，加强对各项目的调度推进，敦促各项目进行任务

分解，排出时间表，列出计划图，倒排工期，挂图作战，做好工程施工节点的衔接，协调好现场施工条件，确保各项目按期完工。

（五）规范重点工作流程。由财政部门负责，加强项目建设过程中财政资金的统一管理，规范资金申请、审核及拨付工作流程，确保财政资金高效使用。征收部门要强化征迁工作的业务指导，做好征迁方案的审核把关，确保重点交通工程土地征收标准统一、补偿合理。属地政府要完善土地征收的清点、登记、造册、评估工作流程，确保公平公正，切实保障征迁群众利益。

（六）加强专项行动督查。重点交通工程“专项攻坚”行动领导小组办公室要按照建设、征迁时间节点，及时组织财政、交通、自然资源和规划、督查考核等部门，对各项目建设和征迁进展情况进行专项督查，并发布督查通报，确保压力传导，责任落实，推动各项工作高效开展。

四、工作要求

（一）统一思想认识。重点交通工程建设事关全县经济社会发展大局，各有关单位要统一思想，提高认识，强化举措，扎实推动重点交通工程“专项攻坚”行动深入开展，确保重点交通项目早日落地见效。

（二）夯实工作责任。重点交通工程涉及环节多，任务重，各有关单位要系统掌握情况，统筹开展各项工作，坚持

问题导向，加强调度，传导压力。要结合具体工作做好任务分解，责任到人。发挥“钉钉子”的精神，盯住时间节点，盯住具体任务，盯住工作进度，盯出实际效果。

（三）扎实推进工作。各相关单位要根据领导小组的统一部署，制定具体措施，细化工作标准和完成时限，规范工作流程，精心组织，周密安排，确保“专项攻坚”行动顺利完成。

（四）严肃纪律作风。各有关单位要自觉遵规守纪，廉洁自律，强化作风建设，杜绝“等靠要”思想，抓住机会，主动作为，以分秒必争的工作作风，深入推进“专项攻坚”行动深入开展，推动重点交通工程早日落地见效。

附件：濉溪县重点交通工程“专项攻坚”行动领导小组