

铁政〔2022〕27号

## 铁佛镇 2022 年农机深耕作业补助 工作实施方案

为做好 2022 年全镇农机深耕作业补助工作，根据《濉溪县 2022 年农机深松（深耕）作业项目实施方案》（濉农机〔2022〕14 号）要求，结合我镇实际，制定本方案。

### 一、目标任务

2022 年濉溪县下达我镇农机深耕作业任务 4.37 万亩，补助资金 152.95 万元。

### 二、实施范围

2019 年以来未实施深耕、深松作业补助的区域；优先安排三年内未深耕未深翻过的、积极性高且能做到整村推进的村。鼓励成方连片作业，实行整村推进。经研究决定，2022 年农机深耕任务如下：大王村 0.5 万亩、邹楼村 1.1 万亩、

七口村 0.5 万亩，朱庙村 0.6 万亩，黄集村 0.7 万亩、赵集村 0.4 万亩、刘楼村 0.57 万亩。

### **三、补助对象、标准与程序**

**(一) 补助对象：**承担农机深耕作业的服务者。

**(二) 补助标准：**每亩 35 元。

**(三) 补助程序：**先作业后补助，先公示后兑现。

### **四、实施步骤**

**(一) 组织准备阶段（2022 年 7 月-9 月）。**开展前期调研，制定实施方案，召开工作会议，安排部署相关工作，开展技术培训和宣传活动；项目村于 9 月中下旬落实农机服务主体，确定作业地点，签订作业合同。

**(二) 工作实施阶段（2022 年 9 月-11 月）。**安排深耕作业机具安装监测装置；组织秋季深耕作业；深耕作业后，项目村要将有关资料及时报送到镇农业综合服务站；镇农业综合服务站组织汇总统计作业面积；作业面积汇总公示无异议后，上报县农机服务中心审核。

### **五、技术要求与操作程序**

#### **(一) 技术要求**

- 1、耕深  $\geq 25\text{cm}$ 。
- 2、耕地质量应达到：打破犁底层，犁底平稳，深浅一致，耕幅一致，无漏耕，翻垡碎土好，犁到头，耕到边，地头地边整齐。
- 3、把握好土壤适耕性，适墒深耕。
- 4、实际耕幅与犁耕幅一致，避免漏耕、重耕。

5、保持耕深稳定性和作物秸秆翻埋效果。

## **(二) 操作程序**

**1. 确定作业地点。**项目村为实施主体，按照“同一地块三年深耕一次”原则，对适宜深耕作业地块进行统筹规划，确定深耕作业实施区域，细化分解到村民组。优先统筹安排三年内未深耕、未深翻过的村组。鼓励连片作业，实行整村推进。

**2. 选定农机作业服务者。**按照公开公平公正的要求，择优确定装备能力强、技术水平高、服务质量优、社会信誉好、无违法违纪不良记录、近三年无重特大农机安全事故、农业机械“持证率、挂牌率、检审率”率100%的农机作业服务者（相关证明由濉溪县农机站提供）。为促进濉溪县农机化发展，提升作业质量，对星级农机合作社示范社、县级及以上示范社按级别加分；对具有承担项目作业服务经验的，按业绩分等级加分。

按照“农业机械配套动力120马力以上，每台套农机具承担作业亩数1000亩左右”标准，计划公开评选确定40台左右农机实施（深松）深耕作业。具备深耕作业资质的农机服务者公开报名，根据服务者农机数量、服务能力、社会信誉等因素择优确定农机服务者，取得深耕任务的农机作业服务者要与深耕任务村委会签订作业合同，承担深耕作业的农机服务者每台作业机械5000元标准向镇三资缴纳作业保证金，凡不能按时到场开展深耕作业或当年完成深耕任务低于

90%的，将扣除风险保证金，该服务者3年内不得在铁佛镇范围内开展深耕作业。

**3. 签订作业合同。**承担深耕作业的服务者，要与当地村委会签订作业合同。签订后的合同要及时在村务公开栏公示，接受群众监督。公示时间为7天，公示期间不影响农时作业。

**4. 作业质量与面积认定。**作业结束后，由村委会审核服务者提供的《农机深耕整地作业日报单》，确认作业地点和作业面积，填写《农机深耕整地作业验收单》，并签字盖章。镇农综站负责统计审核作业完成情况，填写《农机深耕整地作业汇总表》上报县农机管理服务中心。

铁佛镇人民政府

2022年9月12日